



Pracovní skupina k obnově věžních hodin kostela v obci Jankovice, okr. Uherské Hradiště

Zápis z jednání pracovní skupiny dne 30.3.2019

Účastníci jednání – viz. prezenční listina.

1. Zahájení

Robert

- přivítal účastníky jednání, kteří se vzájemně představili;
- zdůraznil, že projekt rekonstrukce věžních hodin by měl pokračovat v duchu zakladatelů této myšlenky – rodu Odstrčilíků na základě již zpracované dokumentace z roku 2008-2009;
- sdělil, že podkladovou dokumentaci z archivu Květoslava Pajchla zašle všem zúčastněným k dalšímu pracovnímu využití;
- projednal program jednání, se kterým účastníci souhlasili;

2. Pracovní skupina k opravě věžních hodin kostela v Jankovicích

- účastníci jednání se shodli na tom, že pracovní skupinu budou tvořit osoby uvedené v prezenční listině. Skupina je otevřená pro další členy, kteří projeví vůli aktivně se zúčastnit projektu;

a) krátký popis historických souvislostí k obnově hodin z roku 2008-2009 zúčastněnými osobami

Miroslav

- popsal události rodiny Odstrčilíků, která bydlela v domě č.p.90 z dvacátých let 19. století;
- významnou osobností byl Martin Odstrčilík, který se vydal společně s občanem obce Košíky s žádostí o povolení stavby kostela k císaři Ferdinandovi. Žádost byla císařem vyslyšena a stavba povolena. Samotná výstavba proběhla v letech 1839-1841;
- hodinový stroj s příslušenstvím byl do postaveného kostela instalován jako již použitý, pravděpodobně z obce Velehrad;
- prvním kostelníkem se stal právě Martin Odstrčilík, který se mimo jiné staral i o provoz věžních hodin. O mechanický stroj bylo nutné pečovat a denně jej natahovat;
- postupem let však nedostatečná péče o zařízení a zanedbání provozních úkonů byly pravděpodobně příčinou zastavení původních hodin;
- v roce 2008 se rodina začala o osud hodin zajímat, byla oslovena odborná firma (www.veznihodiny.cz) s žádostí o rekonstrukci a zpracování cenové nabídky, bylo jednáno s památkových ústavem, majitelem objektu i dalšími institucemi;

- z důvodu vzniku hospodářské krize a omezení dotací v letech 2008-2009 bylo od realizace rekonstrukce odstoupeno;
- hodinový stroj znamenal ve své době technickou a řemeslnou špičku v oboru. V současnosti je to jistě rarita a na tak malou obec jako Jankovice jistě historická a technická zajímavost

Jakub

- popsal stav hodinového stroje, který viděl v uplynulém období. Není jistota, že stroj je ve stejném stavu, jako na fotografiích ak. sochaře Skály. Ve věži se nachází různé díly volně položené a přístupné;
- stav hodin byl řešen s paní Špátovou (Kroměříž) a paní Ing.arch. Borunskou (vedoucí oddělení architektury stavebního úřadu UH). Bylo sděleno, že celé zařízení je součástí kostela jako nemovité kulturní památky;
- o případnou dotaci tedy musí žádat majitel – farnost Jankovice. Lze předpokládat vstřícnost při jednání s panem farářem v Jalubí (pozn: farářem je P. Pavel Jagoš, tel: 739 245903);

Miloslav

- zdůraznil nutnost prohlídky a zjištění současného stavu hodinového stroje;

Dagmar

- klíče od objektu kostela je u rodiny Jabůrkovy, je třeba jim zavolat s žádostí o umožnění prohlídky;
- v další diskusi bylo zdůrazněno, že se prohlídka provede až po zjištění všech souvislostí projektu;

Miroslav

- technicky popsal činnost rekonstruovaných věžních hodin i technologii nastavování času včetně nastavení intenzity zvuku, či vypnutí odbíjení v nočních hodinách;

Jakub

- s panem ak. sochařem Skálou již jednal, cenová nabídka z roku 2008 platí, ale k tomu je třeba připočítat 21% DPH;
- u tesařských prací se firma domnívá, že je provede místní firma;
- při projednávání rekonstrukce v zastupitelstvu byla ½ zastupitelů proti, bylo by proto dobré znát názor občanů;
- při obhlídkách celého objektu kostela jsou zjišťovány závady, které by měly být rovněž obsahem oprav;
- v další diskusi účastníci jednání potvrdili zájem realizovat pouze rekonstrukci věžních hodin;

Miloslav

- poukázal na provozní náklady, např. platba elektrické energie i nutnost změny v elektroinstalaci;
- v souvislosti s tím zmínil bezpečnostní opatření, revizi elektrických rozvodů a požární ochranu objektu;

b) projev vůle zúčastněných - pokračovat v projektu z roku 2008

Všichni členové pracovní skupiny projeví vůli v projektu pokračovat.

c) Personální sestavení pracovní skupiny

Miroslav navrhl jmenovat vedoucího týmu – Robert Bartošík a zástupce – Jakub Hrubý. Účastníci jednání návrh přijali.

d) nastavení komunikace

Komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailů a telefonu – viz. prezenční listina.

e) statut pracovní skupiny (právní rámec, kompetence)

Vzhledem k tomu, že realizace projektu bude vyžadovat hospodářskou činnost (manipulace s veřejnými finančními prostředky) bude nutné právní rámec postupně definovat – úkol do dalšího období. Mohou nastat tyto varianty:

1. varianta

- o dotaci požádá majitel objektu (církev), všechny dokumenty pravděpodobně zpracuje naše skupina;
- veřejnou sbírku budeme organizovat ve spolupráci s obecním úřadem;

2. varianta

- založíme zapsaný spolek – dle zákona č.89/2012 Sb a zákona č.304/2013 Sb
- o dotaci požádá majitel objektu (církev), všechny dokumenty pravděpodobně zpracuje naše skupina. Nebo o dotaci požádá zapsaný spolek na základě vydané plné moci majitelem;
- veřejná sbírka proběhne na transparentním účtu;

3. varianta

- k diskusi – jak tedy organizačně a právně dosáhnout cíle s důvěrou občanů a jejich podporou? Můžeme dále nad statutem přemýšlet. Navrhněte prosím vaši představu o subjektu, který legálně zorganizuje rekonstrukci;

f) místo a úloha vlastníka objektu v projektu opravy hodin

- majitelem je Arcidiecéze olomoucká – farnost Jankovice;
- farnost Jankovice spadá pod Děkanát Uherské Hradiště;
- administrátor excurendo (kněz pověřený správou) je páter Mgr. Pavel Jagoš (farář v obci Jalubí) – tz. osoba, se kterou je nutné ve věci rekonstrukce jednat;
- kostel je postaven na parcele č.161 – v nahlížení do Katastru nemovitostí není u parcely č.161 žádný záznam – systém tuto parcelu nezná. Objekt nemá ani číslo popisné ?????;

g) provozování věžních hodin po realizaci projektu, odpovědnost za údržbu

Z diskuse vyplynulo, že:

- správcem hodin může být někdo z mladých občanů Jankovic, který bude získán v průběhu řešení projektu
- občasnou kontrolu věžních hodin a provozní práce může provádět po dohodě s OÚ zaměstnanec úřadu
- rozsah provozních požadavků na rekonstruovaný stroj je třeba zjistit u ak. sochaře Skály;
- zjistit jak stroj pracuje při výpadku elektrické energie – záložní zdroj (UPS);

3. Zhodnocení zpracovaných podkladových materiálů

V letech 2008-2009 bylo zpracováno:

- Nabídka na zrestaurování věžních hodin firmou ak. sochaře Petra Skály;

- Rozhodnutí č.10/2009 Městského úřadu Uherské Hradiště č.j.12/2009 vydané na základě žádosti Římskokatolické farnosti Jankovice, zast. P. Zdeňkem Zlámalem (Huštěnovice) a stanoviska Národního památkového ústavu – pracoviště Kroměříž – č.j. NPÚ-373/556/2009;
- byl přijat závěr, že oba dokumenty budou využity při aktualizaci dokumentace k realizaci rekonstrukce 2019-2020

4. Řešení financování projektu

- nabídka z roku 2008 – činí 289.150,-Kč bez DPH;
- nabídka s 21% DPH by činila 349.872,- Kč;
- v cenách roku 2020 včetně dřevěné místnosti cca 500.000,-Kč až 600.000,- Kč;
- minimální dotace na rok 2019 u památek našeho typu ve Zlínském kraji činí minimálně 35.000,-Kč, maximálně 300.000,-Kč;
- z kalkulace vyplývá, že bude potřeba ve veřejné sbírce vybrat min. 300.000,- Kč;
- bude nutné zjistit schopnosti majitele objektu na úhradu rekonstrukce, případně zvážit vyhlášení farní sbírky na opravu věžních hodin kostela Jankovice;
- z výše uvedeného vyplývají rovněž rizika projektu zprovoznění věžních hodin;

V této části je třeba zvážit i původní záměr Miroslava – prodej a nákup tzv. koleček soustrojí příslušníky rodiny Odstrčilíkovy a příznivců – tzv. Donátorů (jedná se o cca 20 součástí – 5.000,-Kč/ks). To znamená koupě části hodin do osobního vlastnictví, tedy je tam něco mého. Dle propočtu by to znamenalo získat cca 100.000,-Kč.

Je třeba si ale uvědomit, že i zrekonstruované hodiny zůstanou církvi.

Obsah bodu 5 a 6 přijatého programu je rozpracován v závěrech (úkolech) z jednání – bod číslo 7

7. Závěry (úkoly):

- kostel Jankovice je kulturní památkou, je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek r.č. 27088/7-3338, katalogové číslo je 1000138311
- zaslat všem členům jednání podkladovou pracovní dokumentaci – **Robert** – splněno dne 1.4.2019
- provést jednání s majitelem objektu s cílem - **Jakub**:
 - zjistit názor (stanovisko) na rekonstrukci věžních hodin
 - v případě souhlasu vyžádat povolení na prohlídku stavu věžních hodin a pořízení fotodokumentace;
 - v případě souhlasu – schopnost podávat žádosti (Městský úřad k Rozhodnutí, Zlínský kraj - dotace) samostatně, nebo prostřednictvím třetí strany vydáním plné moci;
 - v případě souhlasu – schopnost majitele hradit rekonstrukci ze svých zdrojů, nebo spolufinancovat, nebo zjistit názor na vyhlášení farní sbírky na opravu věžních hodin majitelem;
- provést jednání u Městského úřadu UH, odbor architektury, oddělení památkové péče s cílem – **Jakub**:
 - posoudit platnost /neplatnost Rozhodnutí č.10/2009 č.j. 12/2009 ze dne 17.4.2009
 - v případě neplatnosti zjistit metodické kroky k získání platného Rozhodnutí (kam a jaké žádosti zaslat, formuláře, spojení)

- zjistit možnosti získání dotace na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP
- požádat ak. sochaře Petra Skálu o aktualizaci cenové nabídky s cílem – **Miroslav**:
 - schopnost zdarma aktualizovat cenovou nabídku z roku 2008 v předpokládaných cenách roku 2020 včetně DPH a za jakých podmínek. Nabídka musí mít platnost do konce roku 2020;
 - žádost o posouzení instalace webové kamery do systému stroje;
 - žádost o sdělení informací k řešení chodu hodin při vypnutí elektrického proudu (záložní zdroj, UPS);
 - žádost o sdělení provozních požadavků po rekonstrukci – četnost kontroly chodu automatického systému, četnost mazání soukolí včetně druhu oleje (maziva), četnost revizí elektrických rozvodů a připojených spotřebičů, požadavky na protipožární ochranu, záruční a pozáruční servis;
 - žádost o návrh (nákres) dřevěné místnosti – umístění, rozměry, požadavky na uzamčení, upřesnění velikosti oken s ochrannou sítkou na zajištění zvukové propustnosti;
- provést prohlídku věže a zjistit technický stav hodinového stroje pořízením fotodokumentace:
 - zde prosím **Jakuba a Jaroslava** o provedení společného zhodnocení stavu po povolení a se souhlasem P. Jagoše, fotodokumentaci zaslat Miroslavovi jako podklad k aktualizaci cenové nabídky 2020 ak. sochařem Petrem Skálou. Pozor – požadavek na foto vnitřního a vnějšího pohledu na všechny ciferníky;
- zjistit možnosti dotace:
 - proces volby dotačního titulu, zpracování žádosti a podkladových příloh – **Robert**
 - zde prosím o rady, návrhy a doplnění
- vyřešit statut pracovní skupiny – stanovit právní rámec subjektu – podílí se **všichni**, viz. bod 2, pís e);
- zjistit identifikátory kostela Jankovice – list vlastnictví, výpis z KN – zde prosím **Jakuba** o sdělení názoru – viz. bod 2 pís. f)
- posoudit možnost vzniku „zapsaného spolku“ ve vztahu k cíli projektu rekonstrukce věžních hodin – zde prosím **Jaroslava** o podmínky a případné povinnosti vyplývající ze zákona

Poznámka:

Na závěr jednání se členové domluvili na tom, že je předčasné organizovat anketu mezi občany Jankovic (pro/proti). Zároveň není třeba v této fázi zjišťování stavu zapojovat do projektu Obecní úřad, případně akci medializovat. Následné kroky budou upřesněny na dalším jednání kolem 4.5.2019 (bude upřesněno).

v Jankovicích dne 2.dubna 2019

zpracoval – Robert Bartošík



Pracovní skupina k obnově věžních
hodin kostela v obci Jankovice,
okr. Uherské Hradiště

Prezenční listina
Jednání pracovní skupiny dne 30.3.2019

Jméno a příjmení	Podpis	Telefon	e-mail
JAROSLAV JUDÁK		776 292955	DZARIN.DVORAK@ CENTRUM.CZ
Jakub Hrubý		776 625 188	jakub.hruby@email.cz
Miloslav Odstřelík		739 222 327	odstrelikmilos@ seznam.cz
MIROSLAV ODSTRČILIK		603421841	mito1505@ seznam.cz
DAGMAR KUČIKOVÁ		736 230 117	dagmar.kucikova @seznam.cz
Robert BARTOŠIČ		73 13 14 236	robert.bartosic @quick.cz