

Jednání dne 20.2.2020 se zúčastnili:

Robert Bartošík – předseda Spolku
Miroslav Odstrčilík – člen Spolku
Miloslav Odstrčilík – člen Spolku
Soňa Plháková – člen Spolku
Antonín Haloda – technický administrátor Děkanátu UH
Jaroslav Šlechta – starosta obce Košíky
Radek Šilc – starosta obce Jankovice
Kateřina Ondrová – administrátor webových stránek

Program jednání:

1. Úvod – zahájení

2. Vyhodnocení přijatých závěrů z jednání dne 7.11.2019:

- a) Spolkem pro rekonstrukci věžních hodin spolupracovat s Farností Jankovice při přípravě podkladů a podání žádostí o získání dotace na restaurování hodinového stroje u Zlínského kraje z programu KUL03-20, programu na obnovu kulturních památek u MK prostřednictvím ORP Uherské Hradiště a u MAS Severní Chřiby a Pomoraví;
 - Na jednání byla potvrzena informace, že dotace MAS Severní Chřiby a Pomoraví nebude pro období 2020 vyhlášena;
 - Stav přípravy žádostí o dotace z MK-ORP a ZK – KUL03-20 zhodnotil v dalším vystoupení pan Ing. Antonín Haloda;
- b) Organizačně připravit prohlídku hodinového stroje pracovníky Zlínského kraje a Agentury ochrany přírody na základě výzvy k prohlídce;
 - Prohlídka se nakonec nekonala, paní Ing. Kateřina Novotná Od. ochrany přírody a krajiny ZK, ani RNDr. Martina Vočadlova AOPK Zlín – výzvu k prohlídce věžních hodin v Jankovicích neposlaly;
- c) Na základě provedené výše uvedené prohlídky připravit podklady k využití dotace z Agentury ochrany přírody v lednu 2020 na zhotovení ochranného obalu (boxu, skříně) na restaurované věžní hodiny v předpokládané výši do 15.000,-Kč;
 - Dne 20.1.2020 byl zástupci Agentury OPK (RNDr. Martina Vočadlová) zaslán zpracovaný Záměr na ochranu hodin s rozpočtem **25.921,-Kč**. Viz. (<http://jankovske-hodiny.unas.cz/>, Restaurátorský záměr, Záměr ochrany) Zástupce Agentury potvrdila převzetí dokumentů s příslibem projednání možností poskytnutí dotace na zhotovení ochrany věžních hodin před dopady pobytu kolonie netopýrů;
- d) Vyhotovení a roznesení informačních letáků o veřejné sbírce v Jankovicích i Košíkách organizovat v polovině ledna 2020;
 - V Jankovicích byly informační letáky k veřejné sbírce rozneseny dne 16.2.2020, v Košíkách budou rozneseny do 1.3.2020
- e) Zpracovat a odeslat žádost o finanční dar k restaurování věžních hodin na Zlínský kraj;
 - Bylo provedeno, po zhodnocení žádosti Spolek obdržel odpověď, že je možné žádat o dotaci u Zlínského kraje z programu KUL03-20 a finanční prostředky z jiných zdrojů nelze požadovat.

- f) Pro zájemce a příznivce projektu restaurování věžních hodin organizovat dne 1.12.2019 po skončení mše svaté od cca 10.00 – 13.00 hod. prohlídku věže kostela. Předmětem ukázky budou historické věžní hodiny, historické zvony a prostředí, ve kterém se nachází v sezóně květen – srpen kolonie netopýrů;
- Akce proběhla – návštěva cca 40 osob včetně dětí - bylo vyhodnoceno na webových stránkách Spolku;
- g) Dne 20.2.2020 proběhl v ČR Zlín pořad „Apetýt“ s redaktorkou Andreou Kratinovou. Hosty v pořadu byli členové Spolku - Robert Bartošík a Miroslav Odstrčilík. Obsahem byla propagace projektu věžních hodin v Jankovicích v Českém rozhlase.

3. Stav přípravy dokumentace k podání žádostí o dotace Kul 03-20 a MK-ORP

(pan Ing. Antonín Haloda)

- a) Do 28.2.2020 bude parafována Arcibiskupstvím olomouckým uzavřená Smlouva o restaurování jankovských věžních hodin s restaurátorem – ak. sochařem Petrem Skálou; (viz. <http://jankovske-hodiny.unas.cz/>, Restaurátorský záměr, Návrh Smlouvy o dílo)
- b) Obě žádosti o dotace jsou připraveny k předání. Od 16.3.2020 bude dle vydaných organizačních pokynů předána žádost na Zlínský kraj z programu KUL03-20 ve výši 180.000,-Kč na tzv. „uznatelné“ výdaje restaurování hodinového stroje;
- c) Do 28.2.2020 bude předána žádost o dotaci z programu MK prostřednictvím ORP ve výši 190.000,-Kč, kde budou zahrnuty opět pouze „uznatelné“ položky restaurování hodinového stroje;
- d) Neuznatelné výdaje budou hrazeny z jiných zdrojů. Záměr rozložení zbytku nutných finančních prostředků k realizaci díla je následovný:
- Obce 15.000,-Kč (17.12.2019 a 31.1.2020 viz. transparentní účet)
 - Spolek 67.000,- Kč
 - Farnost 25.203,-Kč (z toho 6.688,- ze 17.1.2020 – viz. transparentní účet)

Pozn: Celková cena díla je 477.203,-Kč

- e) Do těchto výdajů **nejsou** zahrnuty přípravné práce: zhotovení schodiště 2.780,-Kč, zpracování PD elektroinstalace – 2.500,-Kč a zhotovení elektrorozvodů ve věži kostela za 19.348,-Kč a ochrana restaurovaných hodin 25.921,-Kč (u této položky je předpoklad dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny). Tyto výdaje již nyní probíhají a jsou hrazeny z prostředků transparentního účtu.

Rizika:

Výsledek rozhodnutí o přidělení dotací bude znám nejpozději v květnu 2020. Podané žádosti o dotace ze ZK i MK-ORP nemusí být komisemi schváleny a ani po schválení nemusí být přiděleny v plné výši. V takovém případě bude financování doplněno z veřejné sbírky, v níž je proto potřebné nadále usilovně pokračovat.

4. Výběr dodavatele na elektroinstalaci věže kostela

Příslušníky jednání byl vybrán dodavatel – ElektromaX Hluk. Objednávka na realizaci bude projednávána na Ekonomické radě Římskokatolické farnosti Jankovice v neděli dne 23.2.2020 od 17.00 hod. v KD Jankovice;

5. Časová kalkulace

- | | |
|--|---------------|
| • Uzavření a parafování smlouvy o dílo s panem Skálou | do 28.2.2020 |
| • Předání žádosti o dotaci z programu MK-ORP Uh. Hradiště | do 28.2.2020 |
| • Metodický seminář k dotaci KUL03-20 ve Zlíně | 2.3.2020 |
| • Předání Žádosti o dotaci ze ZK - KUL03-20 | od 16.3.2020 |
| • Realizace instalace elektro ve věži kostela | březen 2020 |
| • Převzetí věžních hodin k restaurování | duben 2020 |
| • Ukončení veřejné sbírky | 30.4.2020 |
| • Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace | květen 2020 |
| • Rozhodnutí ZK o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy se ZK | květen 2020 |
| • Předpoklad zpětné instalace hodin a zprovoznění stroje | říjen 2020 |
| • Ukončení realizace projektu a předložení Závěrečné zprávy | do 20.11.2020 |
| • Vyúčtování projektu, veřejné sbírky a transparentního účtu | do 27.11.2020 |

6. Přijetí závěrů do dalšího období

- a) Zajistit distribuci letáčku k veřejnému účtu v obci Košíky – do 1.3.2020;
- b) Projednat se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny možnost dotace na zhotovení dřevěné ochrany hodinového stroje po restaurování;
- c) Projednat akci elektroinstalace věže kostela na Ekonomické radě Římskokatolické farnosti Jankovice dne 23.2.2020 a na základě vystavené objednávky nejpozději v březnu 2020 akci realizovat;
- d) Zúčastnit se semináře k objasnění projektu KUL03-20 ze ZK dne 2.3.2020
- e) Elektronicky distribuovat podepsanou a Arcibiskupstvím olomouckým parafovanou Smlouvu o dílo, na základě které dodavatelem stanovit:
 - Termín demontáže věžních hodin v Jankovicích a převzetí stroje i s příslušenstvím k zahájení restaurování do 30.4.2020
 - Podmínky přípravných prací, případně požadavky na asistenci při demontáži hodin ve věži kostela
 - ostatní požadavky na zabezpečení a podporu realizace první fáze projektu

v Košíkách dne 20.2.2020

Robert Bartošík
předseda spolku

