

Zápis z jednání Spolku dne 18.6.2020 – Komunitní centrum Košíky:

Jednání se zúčastnili:

Robert Bartošik – předseda Spolku
Miroslav Odstrčilík – člen Spolku
Miloslav Odstrčilík – člen Spolku
Soňa Plháková – člen Spolku
Antonín Haloda – technický administrátor Děkanátu UH
Radek Šilc – starosta obce Jankovice
Miroslav Šilc – místostarosta obce Jankovice
Kateřina Ondrová – administrátor webových stránek

Program jednání:

1. Úvod – zahájení

2. Vyhodnocení přijatých závěrů z jednání dne 20.2.2020:

- a) Zajistit distribuci letáčku k veřejnému účtu v obci Košíky – do 1.3.2020;
 - Distribuce byla provedena péčí paní Mgr. Kateřiny Ondrové
- b) Projednat se zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny možnost dotace na zhotovení dřevěné ochrany hodinového stroje po restaurování;
 - Dne 10.3.2020 byla podána Žádost ŘKF Jankovice prostřednictvím pana Ing. Antonína Halody o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020. Žádost byla předložena na základě výzvy PPK 2020 ze dne 14.2.2020 – Program pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí a to na 31.321,-Kč, z toho 25.921,- Kč na zhotovení ochrany hodinového stroje a 5.400,- Kč na vyčištění podlahy půdy, trámů, odvozu trusu a zajištění ochranných pomůcek. Předpokládaná doba provedení je od 1.10. do 10.11.2020. Do současné doby nebyla touto institucí dotace potvrzena
- c) Projednat akci elektroinstalace věže kostela na Ekonomické radě Římskokatolické farnosti Jankovice dne 23.2.2020 a na základě vystavené objednávky nejpozději v březnu 2020 akci realizovat;
 - Akce byla Ekonomickou a pastorační radou schválena, objednávka byla podepsána panem Mgr. Pavlem Jagošem (administrátor excurrento) a následně dne 2.3.2020 realizována za **18.162,-Kč**.
- d) Zúčastnit se semináře k objasnění projektu KUL03-20 ze ZK dne 2.3.2020
 - Zúčastnil se Ing. Antonín Haloda a Ing. Robert Bartošik
- e) Elektronicky distribuovat podepsanou a Arcibiskupstvím olomouckým parafovanou Smlouvu o dílo, na základě které dodavatelem stanovit:
 - Termín demontáže věžních hodin v Jankovicích a převzetí stroje i s příslušenstvím k zahájení restaurování. Po jednání s restaurátorem – panem ak.soch. Petrem Skálou byl stanoven termín demontáže na den 12.5., kdy manželé Skálovi provedli odbornou demontáž hodinového stroje a odvoz všech součástí do ateliéru k celkovému restaurování (informace o restaurování hodin jsou uvedeny na webových stránkách Spolku).

3. Stav zdrojového financování projektu

a) Zhodnocení vyčleněných zdrojů na realizaci projektu

Pan Ing. Antonín Haloda seznámil přítomné s vyčleněním finančních zdrojů na restaurování věžních hodin. Potvrdil přidělení dotačních titulů Ministerstva kultury prostřednictvím ORP

Uherské Hradiště i Zlínského kraje v rámci programu KUL03-20. Dále prezentoval Ekonomickou a pastorační radou schválenou částku za majitele nemovitosti (kostela) a představil uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí Jankovice. K řešení zbytku finančních prostředků do celkové částky na úhradu restaurování věžních hodin dle Smlouvy o dílo požádal o stanovisko Spolek. Předložená rozvaha finančních prostředků:

• Majitel	35.203,-
• Obec	10.000,-
• MK ORP	190.000,-
• ZK KUL03-20	141.300,-
• Spolek	100.700,-
Celkem	477.203,-Kč

b) Návrh na novou Darovací smlouvu:

V rámci jednání a po dohodě s panem Ing. Antonínem Halodou seznámil předseda Spolku přítomné s návrhem nové darovací smlouvy mezi Spolkem a ŘKF Jankovice na částku 100.700,- Kč a s vložení této částky na účet farnosti do 31.7.2020. Návrh nové darovací smlouvy byl na jednání odsouhlasen a tím byla potvrzena výše uvedená rozvaha finančních prostředků na úhradu restaurování věžních hodin dle uzavřené Smlouvy o dílo.

c) Stav žádosti o dotaci u Agentury ochrany přírody a krajiny:

Stav žádosti podané prostřednictvím Regionálního pracoviště Správy CHKO Bílé Karpaty popsal pan Ing. Antonín Haloda. Žádost byla uplatněna dne 10.3.2020 (viz. bod č.2) u Oddělení sledování stavu biodiverzity - vedoucí oddělení RNDr. Martina Vočadlova na pracovišti ve Zlíně. Po formálním schválení žádosti tato byla dále postoupena do schvalovacího řízení u Ministerstva životního prostředí (MŽP). Rozhodnutí MŽP o přidělení dotace dosud vydáno nebylo. Dále pan Ing. Haloda seznámil přítomné s rozhodnutím - nevyužit vyhlášenou dotaci Místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví z důvodu nemožnosti splnit vyhlášené dotační podmínky.

4. Vyhodnocení stavu veřejného účtu

Předseda Spolku seznámil přítomné se stavem hospodaření na transparentním účtu k 18.6.2020: Na účtu je běžný zůstatek **95.358,- Kč**

Příjmy celkem: 135.488,-

Výdaje celkem: 40.130,-

- Schody do věže 2.780,-Kč

- Projekt elektro 2.500,- Kč

- Provedení elektro 18.162,- Kč

- Vrácení peněz ŘKF Jankovice 6.688,- Kč

- Vrácení příspěvku obci Jankovice 10.000,-Kč

Závěr: do konce veřejné sbírky (31.7.2020) je předpoklad dosažení částky definované Darovací smlouvou, tedy 100.700,-Kč, případně částky vyšší.

5. Různé:

a) Zabezpečení provozu hodinového stroje v dalším období

Na jednání byl představen pan Miroslav Šilc – místostarosta obce Jankovice – jako budoucí správce hodinového stroje věže kostela v Jankovicích. Z následné diskuse vyplynulo, že bude prospěšné seznámit s provozem hodinového stroje a jeho údržbou více osob z důvodu vzájemné

zastupitelnosti. Předběžný návrh na doplnění osob pověřených péčí o hodinový stroj je: Robert Bartošík a některý ze zaměstnanců Obecního úřadu Jankovice. Obecné podmínky k provozu hodin stanoví v dokumentaci pan ak.soch. Petr Skála a zároveň seznámí pověřené osoby s jejich obsluhou v průběhu jejich zpětné montáže do věže kostela.

Dále byly projednány případné finanční náklady na provoz hodin (záruční a pozáruční opravy, nákup provozních potřeb – čisticí prostředky, oleje apod).

Pan Ing. Antonín Haloda zdůraznil, že záruční i pozáruční servis je uveden ve Smlouvě o dílo. Nezbytné náklady na provoz hodin však ponese majitel, tedy ŘKF Jankovice. Dále pak přítomné seznámil s projektem na rok 2021 – rekonstrukce dřevěné vazby kopule kostela v Jankovicích, která navazuje na projekt restaurování věžních hodin. Vedle nové kopule věže projde úpravou i železný kříž na jejím vrcholu včetně dřevěných žaluzií v polokruhových oknech věže. K tomu bude v roce 2021 rovněž využita žádost o dotace na tuto kulturní památku.

b) Návrh na řešení zbytku finančních prostředků:

Členové Spolku předpokládají, že do 31.7.2020 bude vybráno více finančních prostředků, než v Darovací smlouvě stanovených 100.700,-Kč. K tomuto tématu byla rozvinuta diskuse:

- Ing. Miroslav Odstrčilík objasnil technické možnosti pořízení a provozu webové kamery, která veřejnosti umožní prostřednictvím internetu sledovat chod hodin včetně zvukové reprodukce chodu i odbíjení na zvony. Dále informoval o možnostech osvětlení ciferníků věžních hodin světelným LED páskem po obvodu ciferníku.
- Starosta obce Jankovice – pan Radek Šilc seznámil přítomné s budováním nové optické internetové sítě v obci firmou Unartel i možnosti projednat technické a provozní detaily umístění webové kamery do věže kostela
- Předseda Spolku vystoupil s informací o případném pořízení nových ciferníků se zabudovanými LED světly. Předpokládaná cena 60.000,-Kč byla hodnocena jako vysoká a v rámci projektu nerealizovatelná.

c) Dále předseda Spolku seznámil s možnou Časovou kalkulací - k tomuto tématu vystoupil pan Ing. Antonín Haloda s úkolem informovat představitele Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (Oddělení památkové péče) UH o provádění montážních prací z důvodu organizace kontrolních prohlídek na instalaci a funkčnost historického hodinového stroje. Další diskuse rozvinuta nebyla.

- Převzetí věžních hodin k restaurování květen 2020
- Restaurování hodinového stroje – ateliér Sadská květen – říjen 2020
- Montáž rozvodů hodin a bicích zařízení, údržba podstavce hodin červen 2020
- Zpětná montáž do věže kostela říjen 2020
- Vystavení objednávky na ochranu hodin (ŘKF Jankovice) září 2020
- Vyúčtování transparentního účtu Spolku orgánům ZK do 30.10.2020
- Zhotovení ochrany hodin do 10.11.2020
- Ukončení realizace projektu a předložení Závěrečné zprávy do 20.11.2020
- Zrušení Spolku prosinec – leden 2021

d) Diskuse:

- Pomoc panu Skálovi při montáži mechanismů hodin v červnu (rozvodná zařízení k ciferníkům, systém odbíjení čtvrtí a hodin na zvony, údržba podstavce hodin a řešení závaží hodinového stroje)

- Bude poskytnuta dle požadavku pana ak.soch. Petra Skály po upřesnění termínu prací ve věži kostela a bude spojena s úklidem věžních protor.
- Pan Ing. Miroslav Odstrčilík popsal možnosti přerušení odbíjení hodin na zvony v době nočního klidu. První možností je zastavení hodin automatickým spínačem a jejich vyřazení z provozu na dalších 12 hodin, nebo instalací technického zařízení na odpojení hnací hřídele odbíjení na určenou dobu, například od 22,00 do 06,00 hod. dalšího dne.
- Montáž hodin a zahájení provozu hodin po jejich montáži zpět do věže:
 - V diskusi byl stanoven termín slavnostního zahájení chodu věžních hodin na den 28.10. (středa) – u příležitosti státního svátku. Zahájení bude spojeno s možností prohlídky věžních hodin zájemci z řad veřejnosti a zároveň je třeba tuto slavnostní akci zakomponovat do programu oslav státního svátku v obci Jankovice.
- Zajištění úklidu věže v červnu při montáži pana Skály:
 - V diskusi vystoupil místostarosta obce pan Miroslav Šilc, navrhl převzetí různých odložených předmětů z hodin a zvonů, které jsou ve věži – umístit je na faru jako budoucí muzejní sbírkové předměty. Zároveň zdůraznil nezbytný souhlas majitele s tímto opatřením.

Přijetí závěrů do dalšího období;

1. Spolek souhlasí s návrhem Darovací smlouvy mezi Spolkem a ŘKF Jankovice na 100.700,- Kč a s převodem této částky na účet obdarovaného do 31.7.2020.
2. V procesu přípravy technického řešení odbíjení čtvrtí a hodin na zvony projedná pan Ing. Miroslav Odstrčilík s panem ak.soch. Petrem Skálou variantu instalace technického zařízení na automatické odpojování hnací hřídele od systému odbíjení hodin na stanovenou dobu (např. noční klid). Odpojení by bylo prováděno pouze za předpokladu stížnosti občanů na hlukovou hladinu odbíjení. Dále s panem Skálou projedná zájem Spolku i obce o slavnostní zahájení provozu věžních hodin dne 28.10.2020 u příležitosti státního svátku.
3. Starosta Jankovic – pan Radek Šilc projedná s firmou Unartel možnosti zřízení webové kamery a její připojení do internetové sítě včetně možných finančních nákladů.
4. V průběhu úklidu věže zpracovat fotodokumentaci a popis jednotlivých předmětů s jejich následným přemístěním a uložením do přilehlé budovy fary. Dokumentaci předložit Oddělení památkové péče UH (paní Ing. arch. Radka Borunská) a Ekonomické pastorační radě k posouzení a rozhodnutí o jejich dalším umístění. Odpovídá předseda Spolku.
5. Předsedou Spolku průběžně a včas informovat pana Ing. Antonína Halodu o prováděných pracích tak, aby bylo možné organizovat odborný dozor instalace Oddělením památkové péče UH.
6. Předsedou spolku ve spolupráci s vedením obce připravit záměr na slavnostní zahájení provozu věžních hodin dne 28.10.2020 a záměr na proškolení osob v obsluze hodinového stroje.
7. Spolek pro rekonstrukci věžních hodin v Jankovicích žádá Ekonomickou a pastorační radu ŘKF v Jankovicích o seznámení nového administrátora excurrento s projektem restaurování věžních hodin po jeho nástupu do funkce.

v Košíkách dne 18.6.2020

Robert Bartošík
předseda spolku
